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替代役役男宿舍搬遷及整建過程

◆法務部行政執行署嘉義分署秘書室專員 葛邦義

一、前言

本分署於91年2月開始，接收第一批

分發行政執行署之司法行政役替代役第10

梯次役男共計6名。報到之初，因無宿舍

可供下班後活動及休息，前後分別在機關

附近租用整棟民宅(嘉義市西區福全里福

全街125巷26號、嘉義市西區福全里福全

街56號)，每月需花費租金3萬多元，且役

男活動空間狹窄，當役男人數過多時，又

需另覓宿舍場所，生活管理上更是一大問

題。 ▲租用民宅

▲租賃契約書

92年4月11日奉法務部同意將座落於嘉義市維新街142號之嘉義看守所舊行政大樓提供本

分署借用，該房舍雖已荒廢15年之久，惟占地幅遠寬闊，適合役男居住和活動，且又鄰近嘉

義大學，役男下班後可利用其運動場運動，而每日上、下班，則由公務車接送往返。該舊嘉

義看守所整（修）建工程，於92年8月30日開工，92年10月28日完工，92年11月17日完成驗

收，總工程款為2佰15萬7,242元。自此本分署役男有固定的宿舍和活動場所，役男之生活管

理漸漸步上軌道。

四、替代役役男宿舍搬遷及整建工程
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諸羅公義 桃城關懷

嘉義執鑑

▲招標過程

▲借用嘉義看守所舊行政大樓作為役男宿舍

二、替代役役男宿舍整建歷程

96年6月奉法務部核准同意臺灣嘉義地方法院檢察署舊辦公廳舍（嘉義市中山路96號）

整(修)建為本分署新辦公廳舍，原規劃將一樓部分面積作為替代役男宿舍使用，惟因檢察文

物陳列館成立前，短程計畫中，由本分署規劃約100坪空間供檢察文物陳列，所以未能一併

整建。但自有辦公廳舍已鄰近役男宿舍，役男上、下班只需整隊步行，已較派用公務車接送

簡便許多。
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四、替代役役男宿舍搬遷及整建工程

▲99.6.22決標結果簽

▲役男活動場所整修建工程平面標示說明圖

▲驗收情形

▲99.11.16簽請首長指派主驗人

於98年1月起即因嘉義監獄為辦理國定古蹟-嘉義監獄修復工程及獄政博物館規劃案，擬

將役男宿舍一樓收回，而役男生活空間又被壓縮到只剩二樓，經請求將辦公廳舍整（修）案

保留的100坪交由本分署規劃使用，本案於98年2月終獲法務部同意。至此，本分署開始規劃

進行「法務部行政執行署嘉義行政執行處檔案室、扣押物品室及替代役男活動場所整（修）

建工程」採購程序，將替代役役男宿舍列入規劃案中，同時爭取上級補助經費，以完整內部

之硬體設備，該工程於99年7月8日開工，99年11月19日完工，99年11月23日完成驗收，共計

可容納役男40員活動空間，且於本分署辦公廳舍內，活動空間足夠又易於管理。自此本分署

終於有替代役役男的宿舍。
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諸羅公義 桃城關懷

嘉義執鑑

▲整修後之役男宿舍出入口▲宿舍出入口整修前

▲交誼廳整修前原為地檢署詢問室 ▲整修後之交誼廳

三、結語

本分署自從替代役役男撥補到機關之後，確實能夠彌補因編制人力不足所產生得困境，

其工作包括屬於協助性質的各單位權責業務，同時，在工作之餘，還從事各種公益活動以服

務社會，包括機構關懷清潔、社區及公共區域環境清潔、捐血，以及獨居老人及寒士關懷，

建立役男取之於社會，用之於社會的大愛情懷。

修整前後對照
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▲廁所整修前

四、替代役役男宿舍搬遷及整建工程

▲宿舍整修前原為地檢署偵查庭 ▲整修後之役男宿舍

▲廁所整修後

修整前後對照


